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63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร 

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

50290

    มีนาคม   2562
เรื่อง
ขอเร่งดำเนินการก่อสร้าง
เรียน
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด  ธีรพจณ์ การโยธา
อ้างถึง
1. สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างเลขที่ มจ.(ผก.) 29/2561  ลงวันที่  25  พฤษภาคม  2561

2. สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 1)  ลงวันที่  27 กันยายน  2561

3. หนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)  

4. หนังสือที่ ชม 54703/205  ลงวันที่  28 กุมภาพันธ์ 2562

5. หนังสือที่ พร 52203/  ลงวันที่  1  มีนาคม  2562

6. หนังสือที่ พิเศษ พล 53203/  ลงวันที่  6  มีนาคม  2562

7. หนังสือที่ ชร 81503/152  ลงวันที่  26  กุมภาพันธ์  2562

ตามหนังสือที่อ้างถึง 1 และ 2  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโรงผลิตปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์จากขยะแห้งและขยะเปียกอย่างครบวงจร ในพื้นที่เทศบาล 5 แห่ง จำนวน 1 รายการ กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ธีรพจณ์ การโยธา ซึ่งตามสัญญามีกำหนดการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 27 กันยายน 2561 แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่การก่อสร้างให้แก่ห้างฯ ได้ภายในระยะเวลาในสัญญา มหาวิทยาลัย  จึงได้พิจารณาอนุมัติให้มีการงดหรือลดค่าปรับแก่ห้างฯ  เป็นเวลา 129 วัน  โดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่ไม่สามารถส่งมอบพื้นที่ให้แก่ห้างฯ และระยะเวลาตามสัญญาที่มีเนื้องานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จึงเลื่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้ายภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562  และตามอ้างถึง 3 ห้างฯ ได้ทำหนังสือขอส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) แต่ห้างฯ ไม่ได้แนบหนังสือรับรองผลการดำเนินงานของผู้ควบคุมงานทั้ง 5 แห่ง มาด้วย ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถไปตรวจรับพัสดุงานจ้างได้  นั้น

บัดนี้  เทศบาลทั้ง 4 แห่ง   ได้มีจัดส่งหนังสือแจ้งการขอส่งมอบงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)  โดยแจ้งว่าผู้รับจ้างยังดำเนินงานไม่แล้วเสร็จ ถูกต้อง และครบถ้วนตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้าง  ตามหนังสือที่อ้างถึง 4 – 7  ดังรายการต่อไปนี้ 
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1. สำนักงานเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

1.1 งานก่อสร้างผิวพื้นอัดเรียบภายในอาคารผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จำนวน 150 ตารางเมตร

1.2 งานติดตั้งชั้นเลี้ยงหนอนแม่โจ้  จำนวน 4 ชุด

1.3 งานติดตั้งเครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบเคลื่อนที่  จำนวน 1 ชุด

1.4 งานปรับพื้นที่และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
2. สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

2.1 งานซ่อมแซมรอยแตกร้าวบนผิวพื้นคอนกรีตขัดเรียบ ลานกองปุ๋ย จำนวน 12 จุด

2.2 งานซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  บริเวณทางเข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน 180 ตารางเมตร (ตามบันทึกข้อตกลงเทศบาลตำบลเด่นชัย)

2.3 งานปรับพื้นที่และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
3. สำนักงานเทศบาลตำบลอุโมงค์ จังหวัดลำพูน ได้มีหนังสือแจ้งว่าผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตามงวดที่ 4 ยังไม่แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการในสัญญาจ้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม จังหวัดเชียงราย

4.1 งานติดตั้งเครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบเคลื่อนที่  จำนวน 1 ชุด
ดังนั้น  จึงขอแจ้งให้ท่านเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  ทั้งนี้หากล่าช้าอาจมีผลต่อการเบิกจ่ายเงินที่ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม  2562
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการโดยด่วนต่อไป


   ขอแสดงความนับถือ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย  จูวัฒนสำราญ)
คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร  ปฏิบัติการแทน
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
หน่วยพัสดุ  สำนักงานเลขานุการ
คณะผลิตกรรมการเกษตร
โทรศัพท์/โทรสาร 0 5387 3612 – 3
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