



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชสวน โทร ๓๓๓๗/๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๓.๒.๑/๖๐

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงาน ฝ่ายตกแต่ง จัดดอกไม้ประดับในบริเวณเขตพิธี

เรียน ประธานคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๓ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายตกแต่ง จัดดอกไม้ประดับในบริเวณเขตพิธี ให้จัดตกแต่งต้นไม้ ดอกไม้สดบริเวณเวทีที่ประทับในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ นั้น

บัดนี้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้สิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายตกแต่ง จัดดอกไม้ประดับ ในบริเวณเขตพิธี ได้สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ดังนี้

๑. ฝ่ายตกแต่ง จัดดอกไม้ฯ ได้เริ่มขนวัสดุอุปกรณ์และโครงสร้างหลัก เข้าไปจัดเตรียม ในบริเวณพิธี ก่อนพิธี ๓ วัน (เวลา ๑๘.๐๐-๒๔.๐๐ น. ของวันที่ ๒๕ ๒๖ และ ๒๗ กุมภาพันธ์) ทำให้ งานโครงสร้างหลักสำเร็จลุล่วงได้มากกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ และเข้าไปจัดตกแต่งต้นไม้และดอกไม้สดใน วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ เป็นต้น ซึ่งทำให้งานจัดตกแต่งสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและ เก็บกวาดเสร็จก่อนเวลา ๐๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มีนาคม

การได้เข้าไปจัดเตรียมโครงสร้างหลักก่อนพิธีหลายวัน ทำให้การดำเนินเป็นไปอย่างราบรื่น มีเวลาจัดหาวัสดุพืชพรรณและวัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ ซึ่งในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งต่อไปควรคงให้เข้าไปจัดเตรียมฯ ก่อนอย่างน้อย ๔ วัน

๒. เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ๒ วัน ทำให้ต้องซื้อดอกไม้เพิ่มจากปริมาณที่กำหนดไว้เพื่อใช้สำรองในการตกแต่งซ่อมแซมหลังจากเสร็จพิธีฯ ในวันที่ ๑ แต่เนื่องด้วยราคาดอกไม้ โดยเฉพาะดอกกุหลาบในช่วงเวลาดังกล่าวมีราคาสูงกว่าปีก่อนๆ มาก และหายากงบประมาณที่เสนอขอไปค่อนข้างน้อย ทำให้มีงบประมาณเพื่อซื้อดอกไม้เพื่อเตรียมไว้สำรองน้อยตามไปด้วย ดอกไม้ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ ๒ จึงสวายน้อยกว่าพิธีฯ ในวันแรก

จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งต่อไป ผู้เสนอของบประมาณควรเสนอของบประมาณเพิ่มจากเดิม ๒๕-๓๐ เปอร์เซ็นต์ (จาก ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็น ๑๒๕,๐๐๐-๑๓๐,๐๐๐ บาท) สำหรับการจัดซื้อดอกไม้สำรองเพิ่มเติม

๓. ในวันแรกของงานพิธี พบว่าที่น้ำตกทางด้านทิศเหนือมีปัญหา (น้ำในบ่อแห้งและบ่อน้ำมีเสียงดัง) จากการตรวจสอบพบว่าน้ำถูกมอสดูดซับไว้ด้านบนแอ่งน้ำตกทำให้น้ำในบ่อด้านล่างแห้ง ซึ่งในครั้งนี้ได้แก้ไขปัญหาโดยให้ปิดน้ำตกทางด้านทิศเหนือไว้ (หากซ่อมแซมอาจจะกระทบต่อโครงสร้างอื่น)


จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ตระหนักว่าควรออกแบบให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด และหากมีปัญหาต้องสามารถแก้ไขได้ง่าย ครั้งต่อไปอาจพิจารณาออกแบบเป็นน้ำพุแทนน้ำตก แม้ความอลังการจะลดลงแต่ก็ให้ความสวยงามและมีเคลื่อนไหวในงานได้เช่นกัน

4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท

-ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงานทั้งหมด

-ได้ดำเนินการขออนุมัติ และรวบรวมใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อขอใช้เงินยืม ตามขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิต อินปรา)

ประธานกรรมการฝ่ายตกแต่ง จัดดอกไม้ประดับในบริเวณเขตพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานบริหารและธุรการ โทร. ๓๐๔๘

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑/๑๒๕

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๓

เรื่อง ขอความร่วมมือสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งสรุปค่าใช้จ่ายและ
ส่งใบสำคัญรับเงิน

เรียน ประธานกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา บัดนี้ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรได้เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อยทุกประการ ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายรวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกท่านเป็นอย่างดี

เพื่อเป็นการประเมินผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้มหาวิทยาลัยรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาในปีถัดไป มหาวิทยาลัยจึงขอให้ทุกฝ่ายส่งผลการดำเนินงานดังนี้

๑. สรุปผลการดำเนินงานให้ฝ่ายเลขานุการทราบ ภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓
๒. ขอให้ท่านสรุปรายรับ - รายจ่าย และส่งใบสำคัญรับเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อขอใช้เงินยืมของท่าน (ถ้ามี) ให้กองคลังภายในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๓ เพื่อกองคลังจะได้จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในครั้งนี้ เพื่อนำเสนอที่ประชุมประเมินผลการจัดงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

(อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร